



INFORME DE AVANCE SEMESTRE 1 2020 Educación Superior Regional 2019

1. DATOS GENERALES DE LA INICIATIVA

Institución	Pontificia Universidad Católica de Valparaíso	Código iniciativa	UCV1995
Título iniciativa	Fortalecimiento de la gestión de la sostenibilidad en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, por medio del desarrollo de capacidades institucionales y su aplicación en iniciativas de impacto en la ciudad de Valparaíso		
Objetivo general	Fortalecer la gestión de la sostenibilidad en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, por medio del desarrollo de capacidades institucionales y su aplicación en iniciativas de impacto en la ciudad de Valparaíso.		
Tipo iniciativa – Año convocatoria	Educación Superior Regional - Año 2019	Duración iniciativa	24 meses (periodo original) 30 meses (ajustado)
Fecha inicio – término	04/11/2019 – 04/11/2021 (periodo original) 04/11/2019 – 04/05/2021 (ajustado)	Ajuste corriente capital	En proceso de cambio de convenio
Fecha de presentación informe	14 de julio de 2020		

2. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DE AVANCE DE LOS OBJETIVOS E HITOS.

En este resumen del estado de avance se usa como referencia el proyecto reformulado en el mes de mayo de 2020.

Objetivo Específico N° 1		Consolidar y articular las iniciativas en sostenibilidad de la Universidad.		
Hitos OE N° 1	Fecha cumplimiento efectiva ¹	MDV (establecido proyecto) ²	Estado de avance ³	Descripción de avance del hito (máx. de 1000 caracteres por celda)
<p>Hito 1:</p> <p>Modelo de trabajo desarrollado para la articulación de las iniciativas en sostenibilidad</p> <p>Mes 1 a Mes 12</p> <p>Fecha cumplimiento convenio: 11/2020</p>	11/2020	<p>Anexo 01 - OE1H1 Actividades de sostenibilidad que se realizan en la Universidad</p> <p>Anexo 02 - OE1H1 Reuniones de coordinación proyecto</p> <p>Anexo 03 - OE1H1 Comisión de Sostenibilidad</p>	NA	<p>Se ha avanzado en la identificación de las unidades de la administración central, centros y programas, que desarrollan acciones relacionadas con sostenibilidad en la Universidad, a partir de una revisión documental y la realización de entrevistas con actores claves. Se espera finalizar el levantamiento en el mes de agosto de 2020.</p> <p>Se dispone de un levantamiento inicial, donde se describen las unidades y programas que participan en acciones de sostenibilidad, para finalizar con un resumen que indica la contribución de cada una a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. La descripción del estado actual del levantamiento se presenta en informe anexo.</p> <p>A partir de este levantamiento se actualizará el plan de trabajo para generar instancias de articulación periódica para la convocatoria de estas unidades en las acciones del proyecto y que están orientadas al mejoramiento de la gestión de la sostenibilidad dentro de la Institución.</p> <p>Por otro lado, el equipo ejecutivo del proyecto se reúne periódicamente para coordinar las actividades del proyecto, revisar el avance y convocar a los actores pertinentes. El registro de las reuniones realizadas se presenta en documento anexo.</p> <p>Por otro lado, se constituyó la Comisión de Sostenibilidad, la que está conformada por académicos y directivos de unidades directamente relacionadas con las funciones de gestión de la sostenibilidad dentro de la Institución. Hasta el cierre de este informe se han realizado una reunión con la comisión relacionada con su constitución, con fecha 11 de marzo.</p>
Hito 2:	09/2020	Anexo 04 - OE1H2 Informe con	NA	A partir de la revisión de experiencias de otras instituciones, se ha avanzado en la definición preliminar de las funciones y estructura orgánica que debe apoyar el desarrollo de la gestión de

¹ Considerar la fecha de cumplimiento efectiva del hito o bien la fecha reprogramada en la que se espera cumplir con todas sus actividades.

² En los casos en los que haya cambio de convenio, adjuntar los medios de verificación comprometidos en el convenio numerados y ordenados. En los casos en que haya cambio de proyecto solamente, considerar los nuevos medios de verificación.

³ Categorías: **Logrado** (periodo actual): hito ha sido cumplido en el último semestre, adjuntando el MdV comprometido en el proyecto; **No logrado** (NL): hito no cumplido en el plazo establecido, mostrando retrasos en actividades comprometidas y **No aplica** (NA): no corresponde su evaluación durante el período informado.



<p>Evaluación realizada de la constitución de una estructura interna a cargo de la coordinación y desarrollo de iniciativas en el ámbito de la sostenibilidad</p> <p>Mes 1 a Mes 10</p> <p>Fecha cumplimiento convenio: 09/2020</p>		<p>propuesta de estructura orgánica para el desarrollo de la sostenibilidad en la institución</p>		<p>la sostenibilidad en la institución, la que debe ser sometida a consideración de la autoridad universitaria.</p> <p>Por otro lado, está en proceso de tramitación la contratación de profesionales que apoyan el desarrollo del proyecto, en los ámbitos de la gestión transversal de éste, en el área formativa, de comunicaciones y de coordinación de las actividades con las organizaciones sociales.</p>
<p>Hito 3: Experiencias analizadas en gestión de sostenibilidad</p> <p>Mes 5 a Mes 18</p> <p>Fecha cumplimiento convenio: 05/2021</p>	<p>05/2021</p>	<p>Anexo 05 - OE1H3 Informe con revisión de experiencias de instituciones referentes</p>	<p>NA</p>	<p>Producto del escenario derivado de la pandemia, las visitas a instituciones referentes han debido ser reprogramadas para más adelante, cuando las condiciones lo permitan.</p> <p>Con todo, se ha avanzado en la revisión de experiencias de instituciones nacionales, conforme a lo registrado en el documento anexo.</p> <p>Se espera continuar con reuniones en modalidad virtual con representantes de institucionales nacionales e internacionales en los próximos meses, lo que está orientado a la identificación de buenas prácticas en gestión de la sostenibilidad.</p>



Objetivo Específico N° 2		Fortalecer las acciones formativas en sostenibilidad y su difusión.		
Hitos OE N° 2	Fecha cumplimiento efectiva ⁴	MDV (establecido proyecto) ⁵	Estado de avance ⁶	Descripción de avance del hito (máx. de 1000 caracteres por celda)
<p>Hito 1:</p> <p>Levantamiento realizado de las actividades relacionadas con sostenibilidad en la Institución</p> <p>Mes 4 a Mes 8</p> <p>Fecha cumplimiento convenio: 07/2020</p>	07/2020	Anexo 06 - OE2H1 Informe con el resultado de levantamiento de actividades en sostenibilidad que se realizan en la Universidad área de formación	NA	<p>Se está avanzando en el levantamiento de las acciones en sostenibilidad que se realizan dentro de la Universidad, lo cual se inició con la revisión de la oferta formativa en asignaturas obligatorias y de formación fundamental que se dictan en la Universidad.</p> <p>A partir de esto, se espera articular las acciones en formación, para incentivar en los docentes y estudiantes la participación en acciones de sostenibilidad que se desarrollan en la institución.</p> <p>Está contemplado ampliar el levantamiento de información para cubrir otras dimensiones, como la investigación, la vinculación con el medio y la gestión de campus, un avance de lo cual se presenta en el informe con unidades relacionadas con sostenibilidad presentado en el hito 1 del OE1.</p> <p>La realización de una revisión más amplia y detallada se ha visto dificultada producto de la pandemia, ya que se considera la participación de estudiantes ayudantes que colaboren en el proceso de registro de información. Se espera poder movilizar esta actividad desde el mes de julio.</p>
<p>Hito 2:</p> <p>Contenidos en sostenibilidad incorporados en programas formativos de la Institución</p>	05/2022	NA	NA	<p>Se han realizado reuniones de coordinación con la Vicerrectoría Académica para promover el desarrollo de asignaturas de formación fundamental relacionadas con sostenibilidad. En la actualidad se dictan 27 asignaturas directamente relacionadas con esta temática, cuyo detalle se puede consultar en el anexo "Informe con el resultado de levantamiento de actividades en sostenibilidad que se realizan en la Universidad área de formación".</p> <p>Además, en conjunto con la Comisión de Sostenibilidad se están revisando estos contenidos, de manera de promover su desarrollo al interior de las Unidades Académicas.</p>

⁴ Considerar la fecha de cumplimiento efectiva del hito o bien la fecha reprogramada en la que se espera cumplir con todas sus actividades.

⁵ En los casos en los que haya cambio de convenio, adjuntar los medios de verificación comprometidos en el convenio numerados y ordenados. En los casos en que haya cambio de proyecto solamente, considerar los nuevos medios de verificación.

⁶ Categorías: **Logrado** (periodo actual): hito ha sido cumplido en el último semestre, adjuntando el MdV comprometido en el proyecto; **No logrado** (NL): hito no cumplido en el plazo establecido, mostrando retrasos en actividades comprometidas y **No aplica** (NA): no corresponde su evaluación durante el período informado.



<p>Mes 8 a Mes 30</p> <p>Fecha cumplimiento convenio: 05/2022</p>				<p>Dentro de los planes en este ámbito se encuentra la conformación de un Minor en Sostenibilidad, el que se desarrollará en forma coordinada con el proyecto UCV2095 que crea el Centro de Acción Climática.</p> <p>Tal como se señaló, está en trámite la solicitud de contratación de un profesional que colaborará con el proyecto para articular las acciones formativas en sostenibilidad con la administración central y las Unidades Académicas.</p>
<p>Hito 3:</p> <p>Cursos y recursos educativos abiertos en sostenibilidad, implementados</p> <p>Mes 13 a Mes 30</p> <p>Fecha cumplimiento convenio: 05/2022</p>	05/2022	NA	NA	<p>Las acciones relacionadas con este hito aún no se inician, ya que están contempladas para el segundo año de ejecución del proyecto.</p>
<p>Hito 4:</p> <p>Programas de difusión y capacitación establecidos en materias de sostenibilidad</p> <p>Mes 8 a Mes 24</p> <p>Fecha cumplimiento convenio: 11/2021</p>	11/2021	Anexo 07 - OE2H4 Programa de Lanzamiento del Proyecto UCV1995	NA	<p>A contar del segundo semestre de este año se comenzará el diseño de talleres dirigidos a estudiantes, académicos y funcionarios para fomentar una cultura de la sostenibilidad y difundir los programas e iniciativas que se realizan al alero de la Universidad, con especial énfasis en las que participan las organizaciones asociadas.</p> <p>En el actual contexto de pandemia, con la imposibilidad de realizar encuentros presenciales, las acciones de difusión iniciales del proyecto se han propuesto realizarlas de forma virtual o digital.</p> <p>Es así como en esta primera instancia, los esfuerzos se han orientado a generar un calendario de actividades de difusión que permitan dar a conocer las iniciativas que la universidad ha desarrollado en materia de sostenibilidad, las cuales están presentes, por ejemplo, en los Reportes de Sostenibilidad (desde el año 2009). De esta forma, a través de la Revista PUCV se redactó un reportaje con título “PUCV avanza para consolidar una Cultura de Sostenibilidad”, el cual describe el proyecto y su propósito de fortalecer la integración de la sostenibilidad en todo el quehacer institucional y afianzar el involucramiento con organizaciones sociales de la ciudad. El reportaje saldrá publicado en la Revista PUCV en su edición digital del mes de Julio.</p>

En la misma línea y, durante el primer año, con el fin de consolidar una cultura de la sostenibilidad y fortalecer el aporte que la PUCV puede hacer a los desafíos económicos, medioambientales y sociales de la actualidad, se ha propuesto un calendario de seminarios web que permitan dar a conocer temáticas asociadas a dichos desafíos. El primer webinar tendrá por objeto compartir experiencias de sostenibilidad de nuestra universidad y otras instituciones de educación superior. La instancia será útil para presentar el proyectoUCV1995, la conformación de la comisión de sostenibilidad y la alianza con las organizaciones sociales de Corporación La Matriz y Fundación Minga Valpo, entre otros. Por su parte, las instituciones de educación superior invitadas, compartirán sus experiencias en relación a cómo han instalado la línea de sostenibilidad en los procesos formativos de docentes y estudiantes de sus respectivas universidades. En anexo se presenta el programa contemplado para la ocasión.

El calendario continúa con una serie de seminarios web que abordarán temáticas en los ámbitos ambiental, económico y social. El primero de ellos, será la presentación de los resultados de la investigación “Ludotecas Barriales: Reconfiguración Territorial desde la infancia. Análisis de un modelo de fortalecimiento comunitario y bienestar infantil en la ciudad”, el cual describe el rol de la ludoteca en el contexto urbano, entendiéndolo como un conjunto de aspectos sociales y físicos que se han visto beneficiados por la existencia de este dispositivo. En total, están planificados preliminarmente 5 webinars para el segundo semestre del presente año.

A continuación, el detalle de las actividades de difusión descritas.

ACTIVIDAD	TEMÁTICA	MES	MODALIDAD
Reportaje PUCV	Revista Sostenibilidad en la PUCV	Julio	Virtual
Webinar	Sostenibilidad en Instituciones de Educación Superior	Agosto	Digital
Webinar	Resultados Investigación Ludotecas Barriales	Septiembre	Virtual
Webinar	Por definir	Octubre	Virtual
Webinar	Por definir	Noviembre	Virtual
Webinar	Por definir	Diciembre	Virtual

Durante el segundo semestre se implementará la página web del área de sostenibilidad de la Universidad, lo que se constituirá una plataforma donde se consolide la información generada desde el proyecto y de las diferentes estrategias para instalar una cultura en este ámbito en la Institución.

Por último, es importante destacar que está en proceso de tramitación la contratación de un



profesional del área de comunicaciones para dinamizar las acciones de difusión de la gestión de la sostenibilidad dentro de la Institución.

Objetivo Específico N° 3 Potenciar la gestión de campus sostenible, para desarrollar buenas prácticas que puedan ser aplicadas tanto al interior de la Institución como en la comunidad, en forma concordante con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y el Plan de Desarrollo Estratégico Institucional.				
Hitos OE N° 3	Fecha cumplimiento efectiva ⁷	MDV (establecido proyecto) ⁸	Estado de avance ⁹	Descripción de avance del hito (máx. de 1000 caracteres por celda)
Hito 1: Plan de acción en gestión de campus elaborado Mes 5 a Mes 12 Fecha cumplimiento convenio: 11/2020	11/2020	Anexo 08 - OE3H1 Plan de acción en Gestión de Campus, reuniones de trabajo de Subcomisión de Gestión de Campus	NA	Se conformó la Sub Comisión de Gestión de Campus, con miembros de Comisión de Sostenibilidad. Se han realizado 2 reuniones de trabajo, con el fin de elaborar estándares de sostenibilidad para la gestión de campus en la PUCV, que permitan generar un plan y protocolos para gestión medio ambiental. A partir de estas reuniones y las que continuarán desarrollándose en los siguientes meses, se generará una propuesta para la autoridad, con miras a su formalización dentro del segundo semestre de este año. A continuación, se realizará el proceso de difusión en la comunidad universitaria para avanzar en su implementación durante la ejecución del proyecto.
Hito 2: Protocolos establecidos para la evaluación y publicación de resultados en gestión de la sostenibilidad en el ámbito medioambiental Mes 6 a Mes 24	12/2021	Anexo 09 - OE3H2 Protocolos para la evaluación y publicación de resultados en gestión de la sostenibilidad en el ámbito medioambiental	NA	Se ha avanzado en este hito por medio de las reuniones con los miembros de la subcomisión de gestión de campus, a partir de lo cual se cuenta con una primera versión de los estándares de sostenibilidad en gestión de campus. Durante el segundo semestre se perfeccionará el instrumento y se someterá a validación por parte de la autoridad, para su formalización y comienzo de aplicación.

⁷ Considerar la fecha de cumplimiento efectiva del hito o bien la fecha reprogramada en la que se espera cumplir con todas sus actividades.

⁸ En los casos en los que haya cambio de convenio, adjuntar los medios de verificación comprometidos en el convenio numerados y ordenados. En los casos en que haya cambio de proyecto solamente, considerar los nuevos medios de verificación.

⁹ Categorías: **Logrado** (periodo actual): hito ha sido cumplido en el último semestre, adjuntando el MdV comprometido en el proyecto; **No logrado** (NL): hito no cumplido en el plazo establecido, mostrando retrasos en actividades comprometidas y **No aplica** (NA): no corresponde su evaluación durante el período informado.



Fecha cumplimiento convenio: 12/2021				
Hito 3: Manual Ambiental publicado Mes 8 a Mes 18 Fecha cumplimiento convenio: 05/2021	05/2021	NA	NA	Las acciones de este hito están contempladas para una etapa posterior de ejecución del proyecto.
Hito 4: Programas de participación de estudiantes, académicos y funcionarios en la aplicación de buenas prácticas en sostenibilidad, establecidos Mes 8 a Mes 30 Fecha cumplimiento convenio: 05/2022	05/2022	Anexo 10 - OE3H4 Bases y Formulario de Postulación Fondo Sostenibilidad 2020	NA	En el proyecto se contempla apoyar iniciativas de la comunidad universitaria que convoquen a estudiantes, académicos y funcionarios para el desarrollo de acciones en sostenibilidad. Está planificado que durante el segundo semestre se elaborarán y difundirán las bases, con el propósito que los proyectos se desarrollen a contar del primer semestre del año 2021. Se cuenta con una primera versión de las bases, lo que se adjunta como anexo.
Hito 5 Innovaciones implementadas en mecanismos para la mejora de los resultados ambientales de la Universidad Mes 5 a Mes 12 Fecha cumplimiento convenio: 11/2020	11/2020	Anexo 11 - OE3H5 Informe de implementación de innovaciones para la mejora de los resultados ambientales de la Universidad	NA	En el ajuste al proyecto presentado al Ministerio en el mes de mayo de este año se incorporó un nuevo hito correspondiente a la implementación de luminarias eficientes y puntos limpios, en coherencia con los propósitos de cuidado ambiental establecidos por la Universidad. En esa línea, se ha avanzado en la cotización de las inversiones necesarias con los proveedores, cuyo resumen se adjunta en anexo. Los siguientes pasos son la tramitación de la aprobación por parte del Ministerio para su implementación durante el segundo semestre de este año.

Objetivo Específico N° 4	Desarrollar iniciativas de beneficio mutuo con organizaciones sociales de la ciudad de Valparaíso en el ámbito de la sostenibilidad.			
Hitos OE N° 4	Fecha cumplimiento efectiva ¹⁰	MDV (establecido proyecto) ¹¹	Estado de avance ¹²	Descripción de avance del hito (máx. de 1000 caracteres por celda)
<p>Hito 1:</p> <p>Programa establecido de trabajo con los estudiantes para su participación en iniciativas de impacto social</p> <p>Mes 4 a Mes 30</p> <p>Fecha cumplimiento convenio: 05/2022</p>	05/2022	Anexo 12 - OE4H1 Informe con el Programa establecido de trabajo con los estudiantes para su participación en iniciativas de impacto social	NA	<p>Las actividades conducentes a generar un programa de trabajo con los estudiantes para su participación en iniciativas de impacto social, están consideradas como parte de los programas de trabajo que han sido definidos en base a los requerimientos levantados desde las organizaciones sociales y articulados desde el proyecto en conjunto con las unidades académicas, escuelas e institutos.</p> <p>A partir de la elaboración de dichos planes de trabajo se ha comprometido la participación de docentes y estudiantes para poner en práctica los saberes y capacidades desarrollados por la universidad a través de las asignaturas que cursarán en el segundo semestre del año 2020.</p> <p>Los programas de trabajo definen las asignaturas y cursos que atenderán de forma conjunta las solicitudes realizadas por las organizaciones sociales. En esta primera etapa del proyecto, se ha generado contacto y coordinación con las unidades académicas a través de sus Jefes/as de Vinculación con el Medio. Las etapas definidas en primera instancia son:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Levantamiento de requerimientos. • Realización de reuniones de coordinación con unidades académicas y organizaciones sociales. • Elaboración de programas de trabajo (objetivos, actividades, resultados y cronogramas). • Definición de asignaturas y cursos como instancias formales de apoyo profesional. • Convocatoria de docentes y estudiantes. <p>A la fecha, se ha avanzado en la elaboración de programas de trabajo junto a la Fundación Minga y Corporación La Matriz. En ambos casos, y dado el actual contexto de pandemia, se deben considerar eventuales ajustes y actualizaciones, con el fin de que puedan efectivamente implementarse durante el segundo semestre.</p>

¹⁰ Considerar la fecha de cumplimiento efectiva del hito o bien la fecha reprogramada en la que se espera cumplir con todas sus actividades.

¹¹ En los casos en los que haya cambio de convenio, adjuntar los medios de verificación comprometidos en el convenio numerados y ordenados. En los casos en que haya cambio de proyecto solamente, considerar los nuevos medios de verificación.

¹² Categorías: **Logrado** (periodo actual): hito ha sido cumplido en el último semestre, adjuntando el MdV comprometido en el proyecto; **No logrado** (NL): hito no cumplido en el plazo establecido, mostrando retrasos en actividades comprometidas y **No aplica** (NA): no corresponde su evaluación durante el período informado.



				<p>Por último, es importante destacar que está en proceso de tramitación la contratación de un profesional del área de trabajo social para la coordinación de las actividades que contribuyen al desarrollo sostenible con las organizaciones sociales y la Institución.</p>
<p>Hito 2: Programa de trabajo establecido de colaboración con la Fundación La Minga</p> <p>Mes 4 a Mes 30</p> <p>Fecha cumplimiento convenio: 05/2022</p>	05/2022	Anexo 13 - OE4H2 Informe con el Programa de trabajo establecido de colaboración con la Fundación La Minga	NA	<p>Con el fin de elaborar un Programa de trabajo con la Fundación Minga, se han realizado una serie de actividades orientadas a definir oportunidades para reforzar el trabajo colaborativo entre la PUCV y la Ludoteca Minga. Es así como se realizó la presentación del proyecto a los integrantes de la Fundación Minga y se generó el levantamiento de requerimientos del territorio por parte de la organización social.</p> <p>A partir del levantamiento, se ha contactado a la Jefa de Vinculación de la Escuela de Trabajo Social, con quien se viene realizando un trabajo de colaboración de manera sistemática en los últimos años. En este caso, la acción concreta ha sido generar un proyecto que permite atender el objetivo indicado y se ha presentado como parte de los fondos concursables de la Dirección General de Vinculación con el Medio. En el caso de las otras unidades académicas, el paso siguiente es contactar a los docentes que pueden atender los requerimientos levantados. En el transcurso del presente mes de julio se debe coordinar las reuniones y encuentros.</p> <p>De esta manera, se espera que sus Jefes/as de Vinculación con el Medio, docentes y estudiantes, a través de sus capacidades propias y diversas instancias, asignaturas, cursos, programas de vinculación, se comprometan en un programa de trabajo articulado y con acciones sistemáticas, que permitan poner en práctica los saberes y capacidades desarrollados por la Universidad en el contexto de las actividades de la Ludoteca Minga.</p> <p>Tal como fue señalado, la fase de implementación de dichas acciones está programada para el segundo semestre 2020 y está supeditada, en algunas actividades, al retorno de las actividades presenciales que ameritan tal contexto. Al inicio del próximo semestre, preliminarmente en el mes de agosto, se realizará la convocatoria de docentes y estudiantes de cada uno de los cursos que participarán en las actividades propuestas y planificadas en el programa de trabajo establecido con la Fundación Minga.</p>
<p>Hito 3: Programa de trabajo establecido de colaboración con la Corporación La Matriz</p> <p>Mes 4 a Mes 30</p>	05/2022	Anexo 14 - OE4H3 Informe con el Programa de trabajo establecido de colaboración con la Corporación La Matriz	NA	<p>Con el fin de elaborar un Programa de trabajo con la Corporación La Matriz, se han realizado una serie de actividades orientadas a definir oportunidades para reforzar el trabajo colaborativo entre la PUCV y la Ludoteca Minga. Es así como se realizó la presentación del proyecto a los integrantes de la Corporación La Matriz y se generó el levantamiento de requerimientos del territorio por parte de la organización social.</p> <p>En ese contexto, la Corporación La Matriz generó un primer levantamiento, se revisó y retroalimentó con observaciones y sugerencias, lo cual permitió generar una nueva versión, determinando la unidad académica que podría atender la solicitud, poniendo a disposición las</p>



<p>Fecha cumplimiento convenio: 05/2022</p>			<p>capacidades de docentes, ayudantes y/o estudiantes de las distintas carreras de la universidad. Se generó una segunda versión y, por el actual contexto de pandemia y cuarentena, se revisaron nuevamente para ajustarlos al escenario actual y, con criterios de realidad, seleccionar aquellos que se puedan abordar en el presente año. Se definió un listado acotado de requerimientos para ser presentados a las unidades académicas.</p> <p>El próximo paso fue contactar a los docentes de las unidades académicas, a los Jefes/as de Vinculación con el Medio de las escuelas o institutos, rol que está cargo de promover, fortalecer y consolidar las actividades de vinculación con el medio en su respectiva unidad. En particular, se contactaron y coordinaron reuniones con las Escuela de Periodismo, Escuela de Trabajo Social, Escuela de Ingeniería Informática, Escuela de Educación Física, Escuela de Kinesiología y Centro Estudios y Asistencia Legislativa (CEAL). De esta manera, las unidades académicas, sus Jefes/as de Vinculación con el Medio, docentes y estudiantes, a través de sus capacidades propias y diversas instancias, asignaturas, cursos, programas de vinculación, se han comprometido en un programa de trabajo articulado y con acciones sistemáticas, donde se pongan en práctica los saberes y capacidades desarrollados por la Universidad en el contexto de las actividades de la Corporación la Matriz.</p> <p>Tal como fue señalado, la fase de implementación de dichas acciones está programada para el segundo semestre 2020 y está supeditado, en algunas actividades, al retorno de las actividades presenciales que ameritan tal contexto. Al inicio del próximo semestre, preliminarmente en el mes de agosto, se realizará la convocatoria de docentes y estudiantes de cada uno de los cursos que participarán en las actividades propuestas y planificadas en el programa de trabajo establecido con la Corporación La Matriz.</p>
---	--	--	---

3. ESTADO DE AVANCE DE INDICADORES COMPROMETIDOS

La institución deberá reportar el avance de los indicadores del convenio firmado con el Ministerio de Educación en 2019, que se encuentra vigente en la actualidad.

- En los casos en que se esté realizando un cambio de convenio, se deberán registrar los indicadores originales del convenio, indicando el estado “logrado” o “no logrado” en aquellos indicadores que se hayan mantenido dentro del nuevo proyecto/convenio y “no aplica” en aquellos que hayan sido modificados o eliminados. Si es que la institución quiere reportar avances en indicadores nuevos o modificados del nuevo proyecto/convenio, se podrá incluir la tabla de este apartado en un documento anexo.
- En los casos en que se haya realizado un cambio de proyecto, se deberán registrar los indicadores originales del convenio y del proyecto.

a) Avance de indicadores	Línea base	Meta año 1	Valor efectivo año 1	Meta año 2	Valor efectivo año 2	Meta año 3	Valor efectivo año 3	Estado de avance ¹³	MdV (establecido en proyecto) ¹⁴
OE1, Número de reuniones anuales de Comisión para la Sostenibilidad	0	2	1	2	NA	1	NA	NA	Actas de reuniones de Comisión para la Sostenibilidad
OE2, Número de cursos de formación fundamental con contenidos en sostenibilidad ofertados por la Universidad	6	8	27	10	NA	12	NA	NA	Programa de curso de formación fundamental con contenidos en sostenibilidad
OE2, Número de inscripciones de estudiantes de la Universidad en cursos de formación fundamental con contenidos en sostenibilidad	250	300	2.249	400	NA	450	NA	NA	Registro en Sistemas de Información de la Universidad
OE2, Número de cursos abiertos en sostenibilidad (plataforma MOOC o similar)	0	0	NA	2	NA	3	NA	NA	Plataforma Online de publicación de cursos
OE2, Número de talleres organizados por año para difundir y capacitar en sostenibilidad dirigido a estudiantes	0	1	0	2	NA	0	NA	NA	Programa de talleres organizados
OE2, Número de estudiantes por año participantes en talleres	0	150	0	300	NA	0	NA	NA	Registro de asistentes en

¹³ Categorías estado de indicadores: **Logrado (L)**: indicador alcanza meta comprometida, en el plazo convenido; **Parcialmente logrado (P)**: indicador muestra avances por sobre la línea base o meta del año anterior, según lo que corresponda al período de evaluación; **No logrado (NL)**: indicador se encuentra por debajo de la línea base o meta del año anterior, según lo que corresponda al período de evaluación; **No aplica (NA)**: no corresponde evaluar el período informado. En caso de NL o NA, registrar de todas maneras el avance parcial del indicador.

¹⁴ Indicar **Medios de Verificación** definidos en proyecto. Deben ser enviados numerados, ordenados y en formato digital. En caso de algún cambio en la evidencia a presentar o en el no envío de alguna de éstos, comprometidas en los Convenios, se debe justificar debidamente.

a) Avance de indicadores	Línea base	Meta año 1	Valor efectivo año 1	Meta año 2	Valor efectivo año 2	Meta año 3	Valor efectivo año 3	Estado de avance ¹³	MdV (establecido en proyecto) ¹⁴
									talleres
OE2, Número de talleres organizados por año para difundir y capacitar en sostenibilidad dirigido a docentes	0	1	0	2	NA	0	NA	NA	Programa de talleres organizados
OE2, Número de docentes por año participantes en talleres	0	25	0	70	NA	0	NA	NA	Registro de asistentes en talleres
OE2, Número de talleres organizados por año para difundir y capacitar en sostenibilidad dirigido a funcionarios	0	1	0	2	NA	0	NA	NA	Programa de talleres organizados
OE2, Número de funcionarios por año participantes en talleres	0	25	0	50	NA	0	NA	NA	Registro de asistentes en talleres
OE2, Grado de satisfacción de los estudiantes con los cursos de formación fundamental con contenidos en sustentabilidad	NA	65%	NA	75%	NA	75%	NA	NA	Resultados de encuestas de satisfacción
OE2, Grado de satisfacción de los estudiantes con los talleres para difundir contenidos en sostenibilidad	NA	75%	NA	85%	NA	0	NA	NA	Resultados de encuestas de satisfacción
OE2, Grado de satisfacción de los funcionarios con los talleres para difundir contenidos en sostenibilidad	NA	75%	NA	85%	NA	0	NA	NA	Resultados de encuestas de satisfacción
OE2, Grado de satisfacción de los docentes con los talleres para difundir contenidos en sostenibilidad	NA	75%	NA	85%	NA	0	NA	NA	Resultados de encuestas de satisfacción
OE3, Porcentaje de campus de la Universidad que cuentan con protocolos (agua, energía, residuos, alimentación, abastecimiento, transporte) formulados	0%	50%	NA	75%	NA	100%	NA	NA	Informe con protocolos definidos por campus de la Universidad
OE3, Porcentaje de campus de la Universidad que cuentan con protocolos (agua, energía, residuos, alimentación, abastecimiento, transporte) implementados	0%	25%	NA	40%	NA	50%	NA	NA	Informe con protocolos definidos por campus de la Universidad
OE3, Número de proyectos	0	0	0	10	NA	6	NA	NA	Registro de

a) Avance de indicadores	Línea base	Meta año 1	Valor efectivo año 1	Meta año 2	Valor efectivo año 2	Meta año 3	Valor efectivo año 3	Estado de avance ¹³	MdV (establecido en proyecto) ¹⁴
adjudicados por año por medio de fondos concursables									adjudicaciones de proyectos
OE4, Número de estudiantes participantes en iniciativas de aplicación de capacidades profesionales en programas con organizaciones asociadas en el contexto del presente proyecto	0	10	0	20	NA	30	NA	NA	Registro de estudiantes en iniciativas con organizaciones asociadas
OE4, Número de iniciativas de alumnos-profesores implementadas con organizaciones sociales asociadas en el contexto del presente proyecto	0	3	NA	3	NA	3	NA	NA	Registro de iniciativas desarrolladas con organizaciones sociales asociadas
OE4, Grado de satisfacción de los beneficiarios de las actividades desarrolladas al alero del proyecto con las organizaciones sociales	NA	70%	NA	75%	NA	80%	NA	NA	Resultados de encuestas de satisfacción
OE4, Beneficio percibido de las acciones realizadas al alero del proyecto con las organizaciones sociales	NA	50%	NA	60%	NA	70%	NA	NA	Resultados de encuesta de satisfacción

b) Análisis indicadores no logrados o parcialmente logrados	Estrategias remediales (máx. 500 caracteres por celda)
OE2, Número de cursos de formación fundamental con contenidos en sostenibilidad ofertados por la Universidad	Producto del levantamiento de información fue posible identificar un número mayor de asignaturas de formación fundamental relacionadas con sostenibilidad desarrolladas por la Universidad a las establecidas en la línea base del proyecto. Se espera que en el segundo semestre se puedan desarrollar acciones de articulación para mejorar los resultados en este ámbito, en especial, por medio de la convocatoria a docentes para desarrollar nuevos cursos en el ámbito de la sostenibilidad.
OE2, Número de inscripciones de estudiantes de la Universidad en cursos de formación fundamental con contenidos en sostenibilidad	Como resultado del levantamiento señalado, este indicador tiene un número de estudiantes participantes en cursos de formación fundamental superior al indicado como línea base. Esto llevará a reajustar las metas para los próximos años, lo que se definirá dentro del segundo semestre.



Observación general:

Hasta el momento el proyecto ha organizado los equipos y realizado acciones de diseño y coordinación. Se espera que la implementación de las diversas iniciativas comprometidas en el proyecto pueda ser movilizadas fuertemente en el segundo semestre, ya que las consecuencias de la pandemia han provocado que los esfuerzos institucionales hayan estado puestos en mantener su operación bajo una modalidad virtual, lo que ha concentrado la dedicación de los actores relacionados de la administración central y de las unidades académicas en esa prioridad.

4. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Adjuntar última rendición financiera del periodo, informada a la División de Financiamiento, indique los gastos ejecutados desde el inicio del proyecto a la fecha.

Ítem ¹⁵	Monto efectivamente ejecutado (\$) al periodo	Porcentaje (%) efectivamente ejecutado (en base a presupuesto total del ítem en proyecto) ¹⁶	Detallar gastos ejecutados desde el inicio a la fecha (máx. 500 caracteres por celda).
Recursos humanos	\$0	0%	
Especialización y gestión académica	\$0	0%	
Gastos de operación	\$0	0%	
Servicios de consultoría	\$0	0%	
Bienes	\$0	0%	
Obras e infraestructura	\$0	0%	
Total	\$0	0%	

¹⁵ Considerar los ítems de gastos que correspondan a su iniciativa.

¹⁶ Para iniciativas con cambio de convenio considerar la distribución del proyecto original. Para iniciativas que tengan sólo cambio de proyecto, considerar lo aprobado en el nuevo proyecto.

5. RESUMEN DEL DESARROLLO DE LA INICIATIVA

Avances principales del convenio 2019 firmado con el Ministerio de Educación (máx. 1500 caracteres). Aplica para iniciativas con cambio de convenio y de proyecto.

En base a el estado de cumplimiento de hitos del proyecto 2019, sintetice el desarrollo de la iniciativa desde el inicio hasta la fecha:

a) Principales avances;

Dentro de los principales avances en el periodo, destacan los siguientes:

- Conformación de equipo del proyecto, bajo la dirección de la Directora General de Vinculación con el Medio.
- Conformación de la Comisión de Sostenibilidad, la que integra a académicos y directivos de unidades de la administración central.
- Levantamiento inicial de unidades y programas relacionadas con sostenibilidad, que indica sus funciones, actividades y tributación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.
- Primera versión de estructura propuesta para la gestión y desarrollo de la sostenibilidad al interior de la Universidad.
- Inicio del levantamiento de experiencias de instituciones nacionales, referentes en integración de la sostenibilidad dentro de la estrategia institucional.
- Levantamiento de asignaturas obligatorias y de formación fundamental que se dictan en la Universidad.
- Organización de las acciones de difusión de la sostenibilidad a desarrollar en el segundo semestre del año.
- Constitución de subcomisión de gestión de campus, para el desarrollo de un plan de trabajo, estándares y protocolos medioambientales.
- Organización del trabajo para la participación de unidades académicas y estudiantes en las acciones de vinculación y trabajo con las organizaciones sociales: Corporación la Matriz y la Fundación Minga.
- Elaboración de planes de trabajo para la articulación de las acciones con las organizaciones sociales.

b) Nudos críticos y retrasos en la institución.

- Dificultad para articular el trabajo con otras áreas de la institución relacionadas con sostenibilidad, producto de la pandemia.
- El retraso en la contratación de profesionales que apoyen el desarrollo del proyecto, ha impedido un mayor avance en el área formativa y de comunicaciones.

Avances principales del nuevo proyecto 2020 acordado con el Ministerio de Educación (máx. 1500 caracteres). Aplica solo para iniciativas con cambio de convenio.

Corresponden a los avances declarados en el punto anterior.

Gestión y estrategias de articulación con actores/unidades pertinentes (máx. 1500 caracteres).

Detallar la gestión operativa de la iniciativa, identificando fortalezas y debilidades. Señalar adecuaciones en caso de modificaciones del modelo de gestión inicial.

Abordar estrategias de articulación y vinculación con actores/unidades pertinentes al propósito de la iniciativa.

Estrategias de articulación

- Realización de reuniones periódicas del equipo ejecutivo del proyecto.
- Realización de reuniones con la Comisión de Sostenibilidad.
- Realización de reuniones con actores relevantes de la institución, en particular con la Vicerrectoría Académica para la coordinación de las acciones formativas.

Fortalezas y debilidades

Fortalezas

- Relevancia de la sostenibilidad dentro del Plan de Desarrollo Estratégico Institucional.
- Dependencia del proyecto en la Dirección General de Vinculación con el Medio, lo que permite articular los diferentes ámbitos de desarrollo del proyecto.
- Participación de la Comisión de Sostenibilidad, lo que contribuye a articular las acciones que se derivan del proyecto hacia las Unidades Académicas y unidades de la administración central.

Debilidades

- El equipo de gestión del proyecto debe ser fortalecido con la incorporación de profesionales que colaboren en la ejecución de las acciones comprometidas. Hasta el momento el avance en algunas líneas es más lento de lo esperado.
- Dificultad para articular el trabajo con áreas de la Universidad derivado del escenario de la pandemia, lo que ha retrasado el avance en algunas de las líneas del proyecto.

Adecuaciones

- Reforzamiento de las acciones de articulación con áreas clave de la Universidad a contar del mes de julio, por medio de la coordinación de reuniones de trabajo periódicas.

Resumen de planes o estrategias para enfrentar la contingencia sanitaria (máx. 2500 caracteres, pudiendo agregar planes y estrategias en anexos).

Señalar brevemente otros aspectos relacionados a la implementación de la iniciativa, considerando el cumplimiento de los compromisos del convenio 2019 y del nuevo proyecto 2020.

1. **Plan/estrategia 1:** describir *acciones o estrategias dirigidas a enfrentar la contingencia sanitaria, identificando el objetivo, hito o actividad involucrado.*

Desarrollo de acciones en modalidad virtual

Durante el segundo semestre del año 2020 se desarrollarán todas las actividades del proyecto haciendo uso de las TIC, ante la imposibilidad de efectuar acciones presenciales. De este modo, tanto el lanzamiento del proyecto, como los webinars contemplados para el segundo semestre tendrán esta forma de implementación. Por otro lado, se privilegiará el desarrollo de recursos para su visualización y descarga desde plataformas digitales.



6. ANEXOS

En este apartado se deben listar y enumerar los títulos de todos los anexos que se adjunten al presente informe (deben incluirse cada uno de los informes de análisis de datos y los informes de resultados de las asistencias técnicas, entre otros). Los anexos deben estar numerados, ordenados y completos. Además, deben ser coincidentes con los nombres de los archivos adjuntos.

Anexo 01 - OE1H1 Actividades de sostenibilidad que se realizan en la Universidad

Anexo 02 - OE1H1 Reuniones de coordinación proyecto

Anexo 03 - OE1H1 Comisión de Sostenibilidad

Anexo 04 - OE1H2 Informe con propuesta de estructura orgánica para el desarrollo de la sostenibilidad en la institución

Anexo 05 - OE1H3 Informe con revisión de experiencias de instituciones referentes

Anexo 06 - OE2H1 Informe con el resultado de levantamiento de actividades en sostenibilidad que se realizan en la Universidad área de formación

Anexo 07 - OE2H4 Programa de Lanzamiento del Proyecto UCV1995

Anexo 08 - OE3H1 Plan de acción en Gestión de Campus, reuniones de trabajo de Subcomisión de Gestión de Campus

Anexo 09 - OE3H2 Protocolos para la evaluación y publicación de resultados en gestión de la sostenibilidad en el ámbito medioambiental

Anexo 10 - OE3H4 Bases y Formulario de Postulación Fondo Sostenibilidad 2020

Anexo 11 - OE3H5 Informe de implementación de innovaciones para la mejora de los resultados ambientales de la Universidad

Anexo 12 - OE4H1 Informe con el Programa establecido de trabajo con los estudiantes para su participación en iniciativas de impacto social

Anexo 13 - OE4H2 Informe con el Programa de trabajo establecido de colaboración con la Fundación La Minga

Anexo 14 - OE4H3 Informe con el Programa de trabajo establecido de colaboración con la Corporación La Matriz